1. Plan de trabajo proyectado para el proyecto del NSGT

FASE	Mes inicio	Duración Meses	Mes inicio real
Planificación	1	2	1
Entendimiento	1	6	1
Implementación	4	12	4
Paralelo	9	8	9
Puesta en producción	10	7	10
Estabilización	10	9	10
Garantía	19	6	19
Soporte y mantenimiento (preventivo y correctivo)	25	24	25
Desarrollos adicionales	19	24	19
Gestión del cambio y transferencia del conocimiento	3	46	3
Gestión de integración	3	16	3
Monitoreo y seguimiento	3	46	3
Cierre	48	1	48



2. Plan de trabajo proyectado para el proyecto del NSGA

Fases	Mes inicio	Duración Meses
Planificación	1	2
Entendimiento y diseño	1	6
Implementación	4	15
Paralelo	15	2
Puesta en producción	17	2
Estabilización	19	2
Garantía	21	6
Soporte y mantenimiento	27	24
Desarrollos adicionales	23	24
Gestión del cambio y transferencia de conocmiento	3	18
Gestión de la Integración	3	18
Monitoreo y seguimiento	3	48
Cierre	50	1



3. Plan de trabajo proyectado para el proyecto de Servicios Compartidos

FASE	Mes inicio	Duración meses
Planificación	1	2
Entendimiento	1	4
Implementación	5	10
Parelelo	9	6
Puestas en producción	10	6
Estabilización	10	8
Garantía	18	6
Soporte y mantenimiento (preventivo y correctivo)	24	24
Desarrollos adicionales	18	24
Gestión del cambio y transferencia del conocimiento	3	45
Gestión de la integración	3	15
Monitoreo y seguimiento	3	45
cierre	47	1



4. Plan de trabajo proyectado para el proyecto de Data R

FASES	Mes de inicio	Duración meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
PLANEACION	1	2	X	X																																														
SOLUCION TECNOLOGICA DEL REPOSITORIO																																																		
Entendimiento y diseño	3	6			X	X	X	X	X	X																																								
Implementación	7	0							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
Entrada en producción	18	2																		X	X																													
Estabilización	20	4																				X	X	X	X																									
Garantía	24	6																								X	X	X	X	X	X																			
Soporte y mantenimiento	30	19																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MIGRACION DE DATOS HISTÓRICOS																																																		
Levantamiento de información	3	5			X	X	X	X	X																																									
Estrategia de migración	6	2						X	X																																									
Implementación de mecanismos de migración/virtualización	8	6								X	X	X	X	X	X																																			
Virtualización	10	18										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					
Virtualización NSGA	10	5										X	X	X	X	X																																		
Virtualización RUT	10	2										X	X																																					
Virtualización NSGT	10	3										X	X	X																																				
Migración	10	18										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					
Migración NSGA	10	8										X	X	X	X	X	X	X																																
Migración RUT	10	5										X	X	X	X	X																																		
Migración NSGT	10	5										X	X	X	X	X																																		
Validación	10	22										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
SERVICIOS DE GESTIÓN																																																		
Diseño de procesos	3	5			X	X	X	X	X																																									
Operación de los servicios	8	41								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Entrega de servicios	19	30																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GESTIÓN DE INTEGRACIÓN	1	23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
GESTIÓN DE CAMBIO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	3	42			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
GESTIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO	3	46			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CIERRE	45	4																																												X	X	X	X	

5. Plan de trabajo proyectado para el proyecto de Multinube