

<b>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA SUBASTA ELECTRÓNICA NOVIEMBRE DE 2014</b>		
	<b>FECHAS</b>	
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
Publicidad y divulgación de la subasta	11/11/2014	14/11/2014
Capacitación a las entidades y clientes de la plataforma	13/11/2014	26/11/2014
PRE -Registro y solicitud de visitas de inspección	11/11/2014	14/11/2014
Visitas de Inspección	11/11/2014	18/11/2014
Complementación de documentación por los interesados	11/11/2014	20/11/2014
Validación de documentación	12/11/2014	21/11/2014
Pago de Garantías	11/11/2014	26/11/2014
Activación de participantes	27/11/2014	27/11/2014
<b>SUBASTA</b>	<b>28/11/2014</b>	<b>03/12/2014</b>
Entrega de Notificación de adjudicación	29/11/2014	04/12/2014
Pago del valor restante del bien	29/11/2014	05/12/2014
Pago por parte del oferente el impuesto de remate establecido en el artículo 7° de la Ley 11 de 1987.	29/11/2014	05/12/2014
Verificación de pago por parte de CISA o de la entidad propietaria de los bienes	29/11/2014	10/12/2014
Entrega de actas de adjudicación, contratos de compraventa (Entidades subastadoras diferentes a DIAN)	11/12/2014	18/12/2014
Facturación por parte de la DIAN	17/12/2014	26/12/2014
Devolución de Garantías	04/12/2014	26/12/2014
Seguimiento a entrega y legalización del bien (depende del lote y de la clase de bienes)	29/12/2014	15/01/2015