

UAE DIAN - SDG de Análisis Operacional - Coordinación de Planeación y Evaluación
Cronograma General Estrategia Rendición de Cuentas DIAN 2015

	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Nombres_de_los_recursos	Entregable	Porcentaje_completado
1	Información permanente	128 días	13/04/2015	20/10/2015			0
1.1	Seguimiento a la planeación de la entidad	123 días	20/04/2015	20/10/2015			0
1.1.1	Seguimiento a la planeación de la entidad 1	1 día	20/04/2015	20/04/2015	C. Planeacion y evaluación;Oficina de comunicaciones	Informe de seguimiento Planeación entidad;Publicado en WEB de la entidad	0
1.1.2	Seguimiento a la planeación de la entidad 2	1 día	21/07/2015	21/07/2015	C. Planeacion y evaluación;Oficina de comunicaciones	Informe de seguimiento Planeación entidad;Publicado en WEB de la entidad	0
1.1.3	Seguimiento a la planeación de la entidad 3	1 día	20/10/2015	20/10/2015	C. Planeacion y evaluación;Oficina de comunicaciones	Informe de seguimiento Planeación entidad;Publicado en WEB de la entidad	0
1.2	Metas sectoriales y de Gobierno	123 días	20/04/2015	20/10/2015			0
1.2.1	Metas sectoriales y de Gobierno 1	1 día	20/04/2015	20/04/2015	C. Planeacion y evaluación;Oficina de comunicaciones	Informe de seguimiento al cumplimiento de metas;Publicado en WEB de la entidad	0
1.2.2	Metas sectoriales y de Gobierno 2	1 día	21/07/2015	21/07/2015	C. Planeacion y evaluación;Oficina de comunicaciones	Informe de seguimiento al cumplimiento de metas;Publicado en WEB de la entidad	0
1.2.3	Metas sectoriales y de Gobierno 3	1 día	20/10/2015	20/10/2015	C. Planeacion y evaluación;Oficina de comunicaciones	Informe de seguimiento al cumplimiento de metas;Publicado en WEB de la entidad	0
1.3	Síntesis de la gestión DIAN	123 días	20/04/2015	20/10/2015			0
1.3.1	Síntesis de la gestión DIAN 1	1 día	20/04/2015	20/05/2015	Oficina de comunicaciones	Afiche ubicado en cada uno de los puntos de contacto	0
1.3.2	Síntesis de la gestión DIAN 2	1 día	21/07/2015	21/08/2015	Oficina de comunicaciones	Afiche ubicado en cada uno de los puntos de contacto	0
1.3.3	Síntesis de la gestión DIAN 3	1 día	20/10/2015	20/11/2015	Oficina de comunicaciones	Afiche ubicado en cada uno de los puntos de contacto	0
1.4	Presupuesto	123 días	20/04/2015	20/10/2015			0
1.4.1	Presupuesto 1	1 día	20/04/2015	20/04/2015	Subdirección de Recursos Financieros	Informe de ejecución presupuestal	0
1.4.2	Presupuesto 2	1 día	21/07/2015	21/07/2015	Subdirección de Recursos Financieros	Informe de ejecución presupuestal	0
1.4.3	Presupuesto 3	1 día	20/10/2015	20/10/2015	Subdirección de Recursos Financieros	Informe de ejecución presupuestal	0
1.5	Contratación	123 días	20/04/2015	20/10/2015			0
1.5.1	Contratación 1	1 día	20/04/2015	20/04/2015	Subdirección de Recursos Físicos	Ejecución plan de compras – publicación de contratos	0
1.5.2	Contratación 2	1 día	21/07/2015	21/07/2015	Subdirección de Recursos Físicos	Ejecución plan de compras – publicación de contratos	0
1.5.3	Contratación 3	1 día	20/10/2015	20/10/2015	Subdirección de Recursos Físicos	Ejecución plan de compras – publicación de contratos	0
1.6	Comité seccional de Gestión TAC	41 días	21/04/2015	22/06/2015	C. Planeacion y evaluación	Actas de comité y seguimiento a compromisos	0
1.7	Programación de eventos masivos	1 día	21/04/2015	21/04/2015	Subdirección de Asistencia al Cliente	Cartelera (virtual y física) con los eventos masivos que realiza la entidad (Ejemplo: Jornadas de cobro)	0
1.8	Espacios de Interacción (Chat)	123 días	20/04/2015	20/10/2015			0
1.8.1	Espacios de Interacción (Chat) 1	1 día	20/04/2015	20/04/2015	Subdirección de Asistencia al Cliente	Informes chat	0
1.8.2	Espacios de Interacción (Chat) 2	1 día	21/07/2015	21/07/2015	Subdirección de Asistencia al Cliente	Informes chat	0
1.8.3	Espacios de Interacción (Chat) 3	1 día	20/10/2015	20/10/2015	Subdirección de Asistencia al Cliente	Informes chat	0
1.9	Incluir los enlaces de el ítem 1 en el espacio de Rendición de Cuentas publicado en la página de la entidad	13 días	13/04/2015	15/05/2015	Oficina de comunicaciones	Página web espacio Rendición de cuentas	0
2	Rendición de cuentas evento formal	158,81 días	06/04/2015	27/11/2015			0
2.1	Alistamiento Institucional	67 días	06/04/2015	14/07/2015			0
2.1.1	Acciones de formalización del proceso de RC	3 días	06/04/2015	08/04/2015	C. Planeacion y evaluación;Oficina de comunicaciones	Ayuda de memoria reunion	0
2.1.2	Identificar la información mínima de contenidos a publicar en la pagina web DIAN para efectos de la rendición de cuentas 2014.	20 días	21/04/2015	07/07/2015	C. Planeacion y evaluación;Oficina de comunicaciones	Relación de contenidos mínimos	0
2.1.3	Diseñar la estrategia de comunicación para garantizar la interlocución de doble vía con la ciudadanía durante todo el proceso.	5 días	08/07/2015	14/07/2015	Oficina de comunicaciones	Documento de estrategia	0
2.2	Elaborar la campaña publicitaria para promover la participación ciudadana en el proceso de rendición de cuentas.	31 días	15/07/2015	31/08/2015			0
2.2.1	Diseñar la estrategia de participación ciudadana en la rendición de cuentas	10 días	15/07/2015	30/07/2015	Oficina de comunicaciones		0
2.2.2	Diseñar la estrategia de comunicación interna sobre la rendición de cuentas	10 días	31/07/2015	14/08/2015	Oficina de comunicaciones		0
2.2.3	Diseño y Diagramación de las piezas gráficas a enviar a través de los canales de comunicación	10 días	18/08/2015	31/08/2015	Oficina de comunicaciones	Piezas	0
2.3	Elaborar el informe de gestión que sustenta la rendición de cuentas 2013 - 2014, según los parámetros establecidos por el DAFP, DNP, CGR y Minhacienda.	19,81 días	31/08/2015	25/09/2015			0
2.3.1	Elabora esquema para informes de acuerdo con cada dependencia	4 días	31/08/2015	03/09/2015	C. Planeacion y evaluación		0
2.3.2	Entrega de información para consolidar Recaudo	9,81 días	04/09/2015	17/09/2015	Dirección de ingresos	Documento con contenido mínimo del documento para cada una de las dependencias relacionadas	0
2.3.3	Entrega de información para consolidar Fiscalización	10 días	04/09/2015	17/09/2015	Dirección de Fiscalización	Documento con contenido mínimo del documento para cada una de las dependencias relacionadas	0
2.3.4	Entrega de información para consolidar Personal	10 días	04/09/2015	17/09/2015	Subdirección de Personal	Documento con contenido mínimo del documento para cada una de las dependencias relacionadas	0
2.3.5	Entrega de información para consolidar - Físicos	10 días	04/09/2015	17/09/2015	Subdirección de Recursos Físicos	Documento con contenido mínimo del documento para cada una de las dependencias relacionadas	0
2.3.6	Entrega de información para consolidar Financiera	10 días	04/09/2015	17/09/2015	Subdirección de Recursos Financieros	Documento con contenido mínimo del documento para cada una de las dependencias relacionadas	0
2.3.7	Entrega de información para consolidar Analisis operacional	10 días	04/09/2015	17/09/2015	C. Planeacion y evaluación;C. de Estudios Económicos	Documento con contenido mínimo del documento para cada una de las dependencias relacionadas	0
2.3.8	Entrega de información para consolidar Asistencia al cliente	10 días	04/09/2015	17/09/2015	Subdirección de Asistencia al Cliente	Documento con contenido mínimo del documento para cada una de las dependencias relacionadas	0
2.3.9	Entrega de información para consolidar control Interno	10 días	04/09/2015	17/09/2015	Oficina de Control Interno	Documento con contenido mínimo del documento para cada una de las dependencias relacionadas	0
2.3.10	Documento de rendición de cuentas para aprobación	4,81 días	21/09/2015	25/09/2015	C. de Planeación	Documento consolidado de rendición de cuentas	0

UAE DIAN - SDG de Análisis Operacional - Coordinación de Planeación y Evaluación
 Cronograma General Estrategia Rendición de Cuentas DIAN 2015

	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Nombres_de_los_recursos	Entregable	Porcentaje_completado
2.4	Realizar foros internos y externos para sensibilizar sobre el proceso de rendición de cuentas y mostrar los resultados institucionales	13,81 días	11/09/2015	30/09/2015			0
2.4.1	Preparar las preguntas del foro	3 días	11/09/2015	15/09/2015	C. de Planeación	Documento con las preguntas o texto para el foro preparatorio	0
2.4.2	Alistamiento: crear foro con proveedor, crear usuarios	2 días	16/09/2015	18/09/2015	C. de Planeación	Documento	0
2.4.3	Desarrollar foro	3 días	25/09/2015	30/09/2015	C. de Planeación	Documento	0
2.5	Divulgar en el portal de internet de la entidad el informe de gestión que sustenta la rendición de cuentas 2014, según los parámetros establecidos por el DAFP, DNP, CGR y Minhacienda.	32,88 días	06/10/2015	24/11/2015			0
2.5.1	Corrección de estilo del documento de rendición de cuentas	10 días	06/10/2015	21/10/2015	Oficina de comunicaciones	Documento editado y corregido	0
2.5.2	Divulgación a través de Medios masivos y virtuales Evento Audiencia Pública Virtual	21,88 días	22/10/2015	24/11/2015	Oficina de comunicaciones	avisos de prensa, banner, mensajes redes sociales	0
2.6	Realización evento virtual de rendición de cuentas 2015	2,94 días	24/11/2015	27/11/2015	C. de Planeación	Informe de foro	0