

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA SUBASTA ELECTRÓNICA
DIAN - AUDITORIA - PARQUES NACIONALES Y CISA**

ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHAS	
	DESDE	HASTA
Publicidad y divulgación de la subasta (de acuerdo a lo establecido en el contrato)	08/10/2014	16/10/2014
Registro y solicitud de visitas de inspección	08/10/2014	14/10/2014
Visitas de Inspección	08/10/2014	16/10/2014
Complementación de documentación por los interesados	08/10/2014	16/10/2014
Validación de documentación	08/10/2014	20/10/2014
Pago de Garantías	08/10/2014	22/10/2014
Verificación y activación de oferentes en la plataforma y suministro de datos para acceso	22/10/2014	28/10/2014
SUBASTA	30/10/2014	08/11/2014
Notificaciones de adjudicación	31/10/2014	10/11/2014
Pago del valor restante del bien	31/10/2014	20/11/2014
Pago por parte del oferente el impuesto de remate establecido en el artículo 7° de la Ley 11 de 1987.	31/10/2014	20/11/2014
Verificación de pago por parte de CISA o de la entidad propietaria de los bienes	21/11/2014	26/11/2014
Entrega de actas de adjudicación y/o contratos de compraventa	21/11/2014	28/11/2014
Facturación por parte de la DIAN	09/12/2014	12/12/2014
Devolución de Garantías	10/11/2014	01/12/2014
Entrega y legalización del bien (depende del lote y de la clase de bienes)	15/12/2014	26/12/2014